

Aprobat
Director general
ÎS "Moldelectrica"
V. Zastavnețchi

**Planul de acțiuni privind achiziționarea energiei electrice pentru
acoperirea pierderilor în rețeaua de transport a
ÎS "Moldelectrica" pentru perioada 01.04.2019 – 31.03.2020**

Etapele procedurii de licitație a energiei electrice sunt menționate după cum urmează în tabelul nr.1:

Tabelul nr. 1

Etapa:	Descrierea	Perioada	Data inițierii	Data finalizării
Etapa 1	Invitația de a-și exprima interesul față de licitație prin transmiterea documentelor de precalificare	1 săptămână	04.02.2019	11.02.2019
Etapa 2	Identificarea și elaborarea unei liste de potențiali furnizori precalificați	max.2 săptămâni	11.02.2019	18.02.2019
Etapa 3	Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora	max.4 săptămâni	18.02.2019	14.03.2019
Etapa 4	Evaluarea ofertelor	max.1 săptămână	14.03.2019	20.03.2019
Etapa 5	Negocieri asupra prețului	max.1 săptămână	20.03.2019	26.03.2019
Etapa 6	Anunțarea întreprinderii câștigătoare imediat după terminarea negocierilor / încheierea contractului		26.03.2019	29.03.2019

După finalizarea fiecărei din etape se va expedia raportul către Grupul de Observatori.

Șef al SREC



I. Cușnir