

Aprobat  
Vicedirector general  
ÎS "Moldelectrica"  
V. Zastavnețchi

**Planul de acțiuni privind achiziționarea energiei electrice  
pentru acoperirea consumului tehnologic în rețeaua de transport  
al ÎS "Moldelectrica" pentru perioada 01.04.2020 – 31.03.2021**

Etapele procedurii de licitație a energiei electrice sunt menționate după cum urmează în tabelul nr.1:

**Tabelul nr. 1**

<b>Etapa:</b>	<b>Descrierea</b>	<b>Data inițierii</b>	<b>Data finalizării</b>
Etapa 1	Invitația de a-și exprima interesul față de licitație prin transmiterea documentelor de precalificare	10.02.2020	24.02.2020
Etapa 2	Identificarea și elaborarea unei liste de potențiali furnizori precalificați	24.02.2020	27.02.2020
Etapa 3	Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora	27.02.2020	18.03.2020
Etapa 4	Evaluarea ofertelor	18.03.2020	19.03.2020
Etapa 5	Negocieri asupra prețului	19.03.2020	20.03.2020
Etapa 6	Anunțarea întreprinderii câștigătoare imediat după terminarea negocierilor / încheierea contractului	20.03.2020	20.03.2020

Șef al SREC



I. Cușnir