

Aprobat
Vicedirector general
ÎS "Moldelectrica"
V. Zastavnețchi

**Planul de acțiuni privind achiziționarea energiei electrice
pentru acoperirea consumului tehnologic în rețeaua de transport
al ÎS "Moldelectrica" pentru perioada 01.04.2020 – 31.03.2021**

Etapele procedurii de licitație a energiei electrice sunt menționate după cum urmează în tabelul nr.1:

Tabelul nr. 1

Etapa:	Descrierea	Data inițierii	Data finalizării
Etapa 1	Invitația de a-și exprima interesul față de licitație prin transmiterea documentelor de precalificare	10.02.2020	24.02.2020
Etapa 2	Identificarea și elaborarea unei liste de potențiali furnizori precalificați	24.02.2020	27.02.2020
Etapa 3	Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora	27.02.2020	18.03.2020
	Relansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora	01.06.2020	22.06.2020
Etapa 4	Evaluarea ofertelor	22.06.2020	23.06.2020
Etapa 5	Negocieri asupra prețului	23.06.2020	24.06.2020
Etapa 6	Anunțarea întreprinderii câștigătoare imediat după terminarea negocierilor / încheierea contractului	24.06.2020	25.06.2020

Șef al SREC

I. Cușnir