

Aprobat
Vicedirector general
ÎS "Moldelectrica"
V. Zastavnețchi

**Planul de acțiuni privind achiziționarea energiei electrice pentru
acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport
al ÎS "Moldelectrica" pentru perioada 01.04.2021 – 30.09.2021**

Etapele procedurii de licitație a energiei electrice sunt menționate după cum urmează
în tabelul nr.1:

Tabelul nr. 1

Etapa:	Descrierea	Data inițierii	Data finalizării
Etapa 1	Invitația de a-și exprima interesul față de licitație prin transmiterea documentelor de precalificare	08.02.2021	22.02.2021
Etapa 2	Identificarea și elaborarea unei liste de potențiali furnizori precalificați	22.02.2021	25.02.2021
Etapa 3	Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora	25.02.2021	19.03.2021
Etapa 4	Evaluarea ofertelor	19.03.2021	22.03.2021
Etapa 5	Negocieri privind condițiile contractuale	22.03.2021	23.03.2021
Etapa 6	Anunțarea întreprinderii câștigătoare imediat după terminarea negocierilor / încheierea contractului	23.03.2021	30.03.2021

Șef al SREC



S. Rijcov