

Aprobat
Vicedirector general
ÎS "Moldelectrica"
V. Zastavnețchi

**Planul de acțiuni privind achiziționarea energiei electrice pentru
acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport
al ÎS "Moldelectrica" pentru perioada 02.10.2021 – 31.03.2022**

Etapele procedurii de licitație a energiei electrice sunt menționate după cum urmează
în tabelul nr.1:

Tabelul nr. 1

Etapa:	Descrierea	Data inițierii	Data finalizării
Etapa 1	Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora	25.08.2021	17.09.2021
Etapa 2	Evaluarea ofertelor	17.09.2021	17.09.2021
Etapa 3	Negocieri privind condițiile contractuale	17.09.2021	17.09.2021
Etapa 4	Anunțarea întreprinderii câștigătoare imediat după terminarea negocierilor / încheierea contractului	17.09.2021	22.09.2021

Șef al SREC



S. Rijcov