

Aprobat
Vicedirector general
ÎS "Moldelectrica"
V. Zastavnețchi

**Planul de acțiuni privind achiziționarea energiei electrice pentru
acoperirea pierderilor în rețeaua de transport a
ÎS "Moldelectrica" pentru perioada 01.04.2018 – 31.03.2019**


Etapele procedurii de licitație a energiei electrice sunt menționate după cum urmează în tabelul nr.1:

Tabelul nr. 1

Etapa:	Descrierea	Perioada	Data inițierii	Data finalizării
Etapa 1	Invitația de a-și exprima interesul față de licitație prin transmiterea documentelor de precalificare	1 săptămână	31.01.2018	07.02.2018
Etapa 2	Identificarea și elaborarea unei liste de potențiali furnizori precalificați	max.2 săptămâni	07.02.2018	14.02.2018
Etapa 3	Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora	max.4 săptămâni	14.02.2018	05.03.2018
Etapa 4	Evaluarea ofertelor	max.1 săptămână	05.03.2018	19.03.2018
Etapa 5	Negocieri asupra prețului	max.1 săptămână	19.03.2018	26.03.2018
Etapa 6	Anunțarea întreprinderii câștigătoare imediat după terminarea negocierilor / încheierea contractului		26.03.2018	31.03.2018

După finalizarea fiecărei din etape se va expedia raportul către Grupul de Observatori.

Șef al SREC



I. Cușnir